Progetto esecutivo: istruzioni per I’uso
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Piani di sicurezza e coordinamento

| piani di sicurezza e di coordinamento sono degli elaborati allegati al
progetto esecutivo il cui fine e la riduzione dei rischi intrinseci alle
lavorazioni.

Sono realizzati previa valutazione dei rischi, e contengono le
prescrizioni operative da attuare con i relativi costi.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma e redatto per stabilire in via convenzionale I'importo
dei lavori da eseguire annualmente, se si tratta di lavori a prezzo
chiuso.

In caso di appalto-concorso e presentato all’appaltatore unitamente
all’offerta.

Nel calcolo del tempo contrattuale bisogna tenere conto dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Il cronoprogramma é utile anche al fine di considerare lo sviluppo
esecutivo dell’opera nel caso si presentino ritardi o sospensioni per
fatti imputabili all'impresa.




Elenco dei prezzi unitari

L’elenco dei prezzi unitari e realizzato con riferimento a quelli utilizzati
nella stima sommaria dell'intervento presente nel progetto definitivo,
salvo integrazioni che si sono rese necessarie.

Computo metrico estimativo e quadro economico

I computo metrico estimativo rappresenta un’integrazione ed un
aggiornamento della stima sommaria dell’intervento di cui al progetto
definitivo.

Nel quadro economico sono compresi:
- i risultati del computo metrico estimativo;

- accantonamento in misura non superiore al 10% per eventuali
imprevisti e lavori in economia;

- 'importo dei costi di esproprio come da piano particellare.




NR.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
LAVORI DI SCAVO
1 |E.01.5001 |Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici ..........
a) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)
28,20 x 24,60 x 1,65 1.144,64
467 x 0,50 233,50
mc 1.378,14 3,28 4.520,30
2 |R.01.038 Demolizione di sottofondo in malta
cementizia
467 x 0,2 93,40
mc 93,40 54,26 5.067,88
3 |E.01.5002 |[Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
l'estrazione...........
a) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)
muri di sostegno
21,10 x 1,50 x 0,60 18,99
2x573x 1.5 x 0,60 10,35
2 x 5,40 x 1,50 x 0,60 9.72
2x 14,70 x 1,20 x 0,60 21T
Locali Tecnici
4,00 x 9,00 x 2,70 97,20
fo 1 574 3,78 595,09
4 |E.01.5005 |Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
da lavori di movimento terra
effettuata..............
a) per trasporti fino a 10 km
(1378,14+93,40+157,28) 1.628,82
mc/km 1.628,82 0,53 863,27
5 |S.01.004 Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea ...........
a) trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura
21,10 x 3,40 71,74
7,50 x 2,80 21,00
Wy 5,79 536,96
Importo netto LAVORI DI SCAVO €  11.583,50
MURI DI SOSTEGNO ED OPERE EDILI




N.R. 77 Descrizione Quantita | Prezzo Parziale Importo %
LAVORI DI SCAVO € 11.583,50 2,67
2 MURI DI SOSTEGNO ED OPERE
EDILI € 53.305,18 12,31
3 RAMPE DI SCALE € 14.797,41 3,42
4 IMPIANTI € 151.000,00 34,86
IMPIANTO ELETTRICO (€ 32.000,00) 7,39
IMPIANTO FONTANA
DECORATIVA (€ 90.000,00) 20,78
IMPIANTO VIDEO E SONORI (€ 10.000,00) 291
IMPIANTI ANTINTRUSIONE E
ANTINCENDIO (€ 5.000,00) 115
IMPIANTI IDRICO E
FOGNARIO (€ 9.000,00) 2,08
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (€ 5.000,00) 1,15
5 REALIZZAZIONE VASCA
ORNAMENTALE € 41.400,00 9,56
6 PAVIMENTAZIONE € 136.974,48 31,62
7 RIVESTIMENTI € 17.668,04 4,08
8 OPERE IN FERRO BATTUTO € 2.700,75 0,62
9 ARREDI e 3.718,56 0,86
SISTEMAZIONE A VERDE (€ 1.193,13) 0,28
ImpC Sommano € 43314792 |€ 433.147,92
g A Opere varie non sucettibili a preventiva
misurazione
2= AD Materiali provenienti da scavi e
demolizioni da cedere all'impresa
3 Al+A2 Sommano . 0,00|€ 0,00
4 |TA Totale Somme A € 433.147,92
S+ 1GS] Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima. Vedi computo allegato
"Oneri della sicurezza considerati nella
stima dei lavori" € 536,96
6 OST Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima s 3.200,00
i 4 TOS Totale oneri della sicurezza € 3.736,96 |€ 3.736,96 0,86
8 |IBA Importo a base d'asta € 429.410,96
9 |[RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
10 |IN Importo netto dei lavori € 433.147,92
J 5 g Somme B
12 - 1B% Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto
134=182 Rilievi, accertamenti e indagini ok 10.000,00
A Riportare: e 10.000,00




Schema di contratto

Ha il compito di regolare le relazioni tra stazione appaltante ed impresa
esecutrice, con particolare riferimento a:

- termini di esecuzione e penali

- programma di esecuzione dei lavori

- sospensioni e riprese dei lavori

- oneri dell’appaltatore

- contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo
- liquidazione dei corrispettivi dovuti

- controlli

- modalita e termini di collaudo

- modalita di risoluzione delle controversie




Capitolato speciale d’appalto
Riguarda le prescrizioni tecniche da applicare; e costituito da due parti:

- la prima parte, descrive le lavorazioni, fornisce descrizioni atte a dare
una compiuta definizione tecnica ed economica della lavorazione in
appalto, qualora non siano deducibili dagli elaborati grafici;

- la seconda parte, riguarda le prescrizioni di natura tecnica da adottare.

Se le lavorazioni riguardano interventi complessi € contenuto I'obbligo
per I'aggiudicatario di produrre un documento di qualita da sottoporre
al direttore dei lavori. A tal fine le lavorazioni sono suddivise in critiche,
importanti e comuni.




Una lavorazione é definita:

- critica se riguarda impianti o strutture collegate anche indirettamente
alla sicurezza delle prestazioni fornite dall’opera durante il suo ciclo di
vita utile;

- importante se riguarda impianti o strutture collegate anche
indirettamente alla regolarita delle prestazioni fornite dall’opera durante
il suo ciclo di vita utile o che siano di difficile sostituibilita o di costo
rilevante;

- comune se non rientra nelle altre definizioni.

La classe di importanza é tenuta in considerazione:

- nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e,
quindi, nei criteri di qualifica dei fornitori;

- nell’identificazione e rintracciabilita dei materiali;

- nella valutazione delle non conformita.




Articolazione del capitolato speciale d’appalto

INDICE

Art. 1 - Opere e forniture oggetto dell’appalto

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto

Art. 4 - Norme e prescrizioni relative a caratteristiche
e requisiti di materiali, componenti e sub-sistemi.
Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
Art. 6 - Descrizione dei Lavori

Art. 7 - Lavori a corpo

Art. 8 - Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di
garanzia

Art. 9 - Modalita di esecuzione — Responsabilita

dell’ Appaltatore

Art. 10 - Disciplina del subappalto

Art. 11 - Consegna dei lavori

Art. 12 - Sospensione parziale dei lavori

Art. 13 - Programma di esecuzione di lavori, piano
di qualita e programma di manutenzione

Art. 14 - Installazione, gestione e chiusura del
cantiere — Ulterior1 obblighi ed oneri a carico

dell’ Appaltatore

Art. 15 - Strutture ed impianti

Art. 16 - Campionature e prove tecniche

Art. 17 - Assicurazioni

Art. 18 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
Art. 19 - Prezzo chiuso

Art 20 - Norme relative ai termini per la esecuzione
dei lavori - Penali in caso di ritardo

Art 21 - Osservanza dei contratti collettivi

Art 22 - Rescissione del contratto — Esecuzione
d’ufficio dei lavori

Art 23 - Definizione del contenzioso

Art 24 - Spese contrattuali - Oneri fiscali



Specifiche tecniche

3.1.2 OPERE DI FONDAZIONE

Le fondazioni saranno a platea, nella forma e
dimensioni riportate nei disegni esecutivi. Sul
terreno di appoggio, che dovra risultare
perfettamente spianato e livellato, verra gettato
uno strato di conglomerato cementizio per
sottofondazioni, confezionato con cemento 32.5
R, dosato in modo da ottenere una resistenza
caratteristica RcK non inferiore a 150 Kg/cmgq,
nello spessore indicato nei disegni esecutivi.

Le armature del solettone di fondazione
dovranno essere posizionate ¢ mantenute ferme
— utilizzando opportuni distanziatori non
metallici — in modo da garantire [’esatto
spessore del “copriferro”.

Il conglomerato delle fondazioni dovra essere
confezionato con cemento nella quantita
necessaria ad ottenere una resistenza
caratteristica RcK non inferiore a 300 Kg/cmgq.
Per le fondazioni dei muri di sostegno il
conglomerato dovra invece avere una resistenza
caratteristica RcK non inferiore a 250 Kg/cmgq.

3.1.3 STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO DI ELEVAZIONE

Saranno eseguite in conformita ai disegni
esecutivi impiegando 1 materiali 1ivi
indicati.

Per tutte le opere in elevazione dovranno
impiegarsi conglomerati cementiti con
resistenza caratteristica RcK non inferiore a
300 Kg/cmq.

Le armature dovranno essere posizionate e
mantenute ferme — utilizzando opportuni
distanziatori non metallici — in modo da
garantire I’esatto spessore del “copriferro”.
I solai saranno del tipo misto in cemento
armato e laterizio, gettati in opera. Nella
esecuzione dei solai  si raccomanda la
massima cura necessaria a garantire la
perfetta planarita degli orizzonti ed il
perfetto rispetto dei piani e degli spessori in
modo da rispettare le dimensioni
complessive e parziali dell’opera.



